


Принято
Общее собрание трудового
коллектива
Протокол №
От «25» сентября 20 13 г.
Председатель:
 С.В.Шашина

Утверждаю
Заведующая МБДОУ
«Детский сад № 107»



Н.К.Емина

**Комплексно-целевая программа
по введению федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного
образования(ФГОС ДО)
(дорожная карта)
на 2014-2016 г.г. в МБДОУ «Детский сад № 107»**

Владимир 2013г.

Введение

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Федеральные государственные образовательные стандарты должны обеспечивать:

- 1) единство образовательного пространства Российской Федерации;
- 2) преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования.

ФГОС ДО (Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования) утверждён 17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства образования и науки РФ.

Данная программа составлена в связи с изменениями в дошкольном образовании, направленными на обновление содержания дошкольного образования, в связи с введением ФГОС дошкольного образования.

Введение ФГОС связано с рядом проблем, которые необходимо решить в переходный период:

- рассогласование существующего нормативно-правового регулирования деятельности дошкольного образовательного учреждения с реальной практикой его функционирования,

- отсутствие согласованности среди представителей профессионального сообщества (в частности педагогов ДОУ и начальной школы) относительно подходов к измерению и оцениванию качества дошкольного образования, результатов деятельности ДОУ;

- несовершенная система оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения,

- несформированность в общественном сознании понимания значимости и престижности профессии воспитателя.

- отсутствие согласованности во взаимодействии педагогов ДОУ и родителей воспитанников в воспитании и развитии детей.

Программа ориентирована на реализацию резолюции и плана действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования участников Всероссийского съезда работников дошкольного образования 30 сентября -1 ноября 2013года.

**Паспорт комплексно-целевой программы (дорожной карты)
по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования**

1. Наименование комплексно-целевой программы.	Комплексно-целевая программа по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) (дорожная карта) на 2014-2016 г.г. в МБДОУ «Детский сад № 107»
2. Основные разработчики.	Администрация МБДОУ «Детский сад № 107»
3. Цель.	Создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 107»
4. Сроки реализации программы.	2014-2016г.г.
5. Ответственные за реализацию программы.	Заведующая МБДОУ «Детский сад № 107» Старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №107»
6. Исполнители программы.	Коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 107».
7. Ожидаемые конечные результаты.	Создание условий преследуемых ФГОС ДО.

СОДЕРЖАНИЕ
комплексно-целевой программы(дорожной карты)
по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 107»

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Нормативно- правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО		
1.1.	Издание Приказа «О реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад №107».	Сентябрь 2013г.	Заведующая Емина Н.К.
1.2.	Издание Приказа об утверждении состава рабочей группы «По реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №107».	Сентябрь 2013г.	Заведующая Емина Н.К.
1.3.	Издание Приказа «О реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».	Октябрь 2013г.	Заведующая Емина Н.К.
1.4.	Разработка и утверждение комплексно-целевой программы по введению ФГОС ДО.	Ноябрь 2013г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В., рабочая группа ДОУ.
1.5.	Издание Приказа об утверждении состава рабочей группы «По разработке основной образовательной программы в МБДОУ «Детский сад №107»».	Ноябрь 2013г.	Заведующая Емина Н.К.
1.6.	Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 107».	2014г.	Старший воспитатель Шашина С.В., рабочая группа ДОУ
1.7.	Приведение локальных актов МБДОУ «Детский сад № 107» в соответствие с ФЗ №273 «Об образовании в РФ», ФГОС ДО,	2014г.	Заведующая Емина Н.К.

	Порядком организации и осуществления образовательной деятельности в организациях, работающих по программам дошкольного образования – Приказ МО и науки №1014 от 30 августа 2013года.		
1.8.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций.	2014г.	Заведующая Емина Н.К.
2.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО		
2.1.	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.	Сентябрь 2013г. (по мере поступления)	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
2.2.	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	Сентябрь 2013г. (по мере поступления)	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
2.3.	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО.	Январь 2014г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
2.4.	Создание на официальном сайте ДОО блока «Модернизация образования», содержащего информацию о введении ФГОС ДО в систему работы ДОУ.	Октябрь 2013г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
3.	Аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО		
3.1.	Мониторинг готовности психолого-педагогических условий ДОУ к реализации ФГОС ДО.	Октябрь 2013г.	Педагог –психолог Лебабина О.В., Старший воспитатель Шашина С.В.
3.2.	Мониторинг готовности кадровых условий ДОУ к реализации ФГОС ДО.	2014г.	Заведующая Емина Н.К., Старший

			воспитатель Шашина С.В., делопроизводитель Николаева В.В.
3.3.	Мониторинг готовности материально-технических условий ДОУ к реализации ФГОС ДО.	2014г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В., НХО Черкашина Е.А.
3.4.	Мониторинг готовности финансовых условий ДОУ к реализации ФГОС ДО.	2014г.	Заведующая Емина Н.К.
3.5.	Мониторинг готовности развивающей предметно-пространственной среды к реализации ФГОС ДО.	2014г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
3.6.	Мониторинг мнения родительской общественности о переходе на новые стандарты.	2014г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО		
4.1.	Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических кадров в связи с ФЗ РФ №273 «Об образовании в РФ» (1 раз в три года курсы КПК).	Сентябрь 2013г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
4.2.	Корректировка перспективного плана – графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников ДОУ.	Сентябрь 2013г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
5.	Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО		
5.1.	Внесение изменений (корректировка) плана воспитательно-образовательной работы на 2013-2014 учебный год.	Сентябрь-октябрь 2013г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
5.2.	Организация методического сопровождения педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, совещания, «круглые столы», мастер-классы и др.) через активные формы методической работы:		Старший воспитатель Шашина С.В.

5.2.1.	Инструктивно-методическое совещание по ознакомлению педагогов с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.	Сентябрь 2013г.	
5.2.2.	Консультация «Что должен знать педагог о ФГОС ДО».	Октябрь 2013г.	
5.2.3.	Семинар «Профессиональная компетентность педагога в рамках модернизации образования и реализации ФГОС».	Ноябрь 2013г.	
5.2.4	Круглый стол «Обновление предметно-развивающей среды».	Декабрь 2013г.	
5.2.5.	Семинар-практикум «Интеграция и реализация направлений развития и образования детей (образовательных областей)».	Январь 2014г.	
5.2.6.	Консультация «Инклюзивное образование - шаг на встречу друг другу».	Февраль 2014г.	
5.2.7.	Круглый стол «Портрет современного человека. Целевые ориентиры в ДОУ».	Март 2014г.	
5.2.8.	Мастер-классы по темам самообразования «Престиж профессии в наших руках».	Апрель 2014г.	
5.2.9.	Круглый стол «Подведение промежуточных итогов по введению ФГОС ДО».	Май 2014г.	
6.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО		
6.1.	Разработка основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС ДО в соответствии с выбранной примерной образовательной программой, с условиями МБДОУ, с приоритетным направлением развития воспитанников.	2014г.	Старший воспитатель Шашина С.В., рабочая группа ДОУ
6.2.	Подбор методических комплектов, парциальных, авторских программ.	2014-2015г.г.	Старший воспитатель Шашина С.В.
6.3.	Разработка и реализация моделей взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами.	2014г.	Старший воспитатель Шашина С.В., рабочая группа

			ДОУ
6.4.	Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях системы образования города.	2014-2016г.г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
6.5.	Реализация и осуществление контроля за реализацией плана - графика повышения квалификации педагогических кадров.	2014-2016г.г. (постоянно)	Старший воспитатель Шашина С.В.
6.6.	Реализация и осуществление контроля за реализацией перспективного плана – графика курсовой подготовки в ВИПКРО педагогических работников ДОУ.	2014-2016г.г. (постоянно)	Старший воспитатель Шашина С.В.
6.7.	Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов (аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности, стимулирование педагогов для аттестации на I и высшую категорию).	2014-2016г.г. (постоянно)	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
6.8.	Внесение коррективов в комплексно-целевую программу по введению ФГОС ДО.	По необходимости	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В., рабочая группа ДОУ
6.9.	Приведение развивающей предметно-пространственной среды в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	2014-2016г.г.	Заведующая Емина Н.К., Старший воспитатель Шашина С.В.
6.10.	Обновление материалов на всех информационных каналах (стенд, сайт ДОО).	Постоянно	Старший воспитатель Шашина С.В.
7.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО		
7.1.	Формирование и исполнение сметы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	2014-2015г.г.	Заведующая Емина Н.К.